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Opinnäytetyö tehtiin Stora Enso Imatran tehtaiden PE3-muovipäällystyskoneen 
pituusleikkurin toiminnan kehittämiseksi. Opinnäytetyö oli osa isompaa kokonai-
suutta, Autonomous Management -projektia. AM-projektissa keskityttiin kehittä-
mään pituusleikkurin toimintoja, henkilöstön käyttäytymismalleja ja työkaluja tuot-
tavuuden, turvallisuuden sekä kunnossapidon parantamiseksi. Opinnäytetyön ai-
heeksi valikoitui pituusleikkurin katkaisukourun pitorullat, jotka aiheuttivat suuria 
ongelmia pituusleikkurilla. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli analysoida katkaisukourun ja pitorullien ongelma-
kohdat. Pitorullat eivät pitäneet kartonkirataa kunnolla paikallaan ja olivat herkkiä 
hajoamaan mekaanisesti. Katkaisukourun säätäminen optimaaliseen kohtaan oli 
hankalaa, joka ollessaan väärissä säädöissä kuormitti pitorullia huomattavasti 
enemmän kuin normaalisti.  
Pitorullien runkorakennetta modifioitiin mekaanisen hajoamisen estämiseksi. 
Katkaisukouruun lisättiin uusia reikiä ja suunniteltiin leveämmät uudet pitorullat 
vanhojen lisäksi pitämään kartonkirataa paremmin paikoillaan. Käyttöhenkilökun-
nan AM-kierrokseen lisättiin pitorullien kunnontarkastus ja tarvittaessa niiden 
vaihto. 
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The thesis was made for Stora Enso Imatra Mills PE3-extrusion coating machines 
winder to improve it. The thesis was part of a larger project, the Autonomous 
Management project for Stora Enso Oyj. The AM-project focused on developing 
winder functions, staff behavior patterns and tools to improve productivity, safety 
and maintenance. The topic of the thesis was the holding rolls and cutting channel 
of the winder, which caused great problems with usability of the winder. 
The aim of this thesis was to analyze the problem points of the winder and me-
chanical parts it has. The winder had some mechanical parts that did not meet 
the expectation in durability and had to design again to last longer. 
The rollers that hold the board track were modified wider to endure more stress 
and some new holes for rollers were made to the cutting machinery. Also, pre-
ventive maintenance plans for personnel were introduced.  
 
Keywords: winder, extrusion coating, performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
Sisältö 
1 Johdanto ...................................................................................................... 5 
2 Stora Enso Oyj ............................................................................................. 5 
2.1 Stora Enso Imatran Tehtaat ................................................................... 6 
2.2 PE3-konelinja ......................................................................................... 8 
2.3 PE3-pituusleikkuri .................................................................................. 9 
3 Projektihallinta ........................................................................................... 13 
3.1 Autonomous Management ................................................................... 14 
4 Datan keruu ja analysointi.......................................................................... 17 
4.1 PE3-pituusleikkurin häiriödata ja sen analysointi ................................. 17 
5 Pituusleikkurin ongelmat ............................................................................ 19 
5.1 Radanpitorullat ..................................................................................... 22 
5.2 Pitorullien muutos ................................................................................ 27 
6 Katkaisukouru ............................................................................................ 29 
6.1 Kourun modifiointi ................................................................................ 31 
6.2 Uudet pitorullat ..................................................................................... 33 
7 Prosessihenkilöstön pituusleikkurin tarkastuskierros ................................. 35 
8 Yhteenveto ja pohdinta .............................................................................. 36 
Lähteet .............................................................................................................. 39 
 
 
  
 5 
1 Johdanto 
Tämä opinnäytetyö käsittelee Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden PE3-muovi-
päällystyslinjan pituusleikkuria ja siihen kohdistuneita parannuksia. Opinnäyte-
työn tavoitteena on analysoida pituusleikkurin ongelmalliset kohdat ja pullon-
kaulat sekä kehittää pituusleikkurin toimintaa näiden tulosten perusteella. Analy-
soitava data kerätään Imatran tehtaiden tietojärjestelmästä (SEITTI, tuotannon-
ohjausjärjestelmän lyhenne). Pituusleikkurin työntekijöitä haastatellaan leikkurin 
ongelmista ja puutteista, sekä leikkurin toimintaan tutustutaan paikan päällä. Pi-
tuusleikkurin ennakkohuoltoihin ja korjauksiin perehdytään Efora Oy:n kanssa 
SAP-tietojärjestelmästä löytyvän datan pohjalta.  
Opinnäytetyö on osa Stora Enson Autonomous Management (AM)-projektia, 
jonka tavoitteena on palauttaa laitteet alkuperäiseen kuntoon ja kehittää niitä sen 
jälkeen. Projektin aikana selvitetään ongelmakohdat ja kehitetään näitä ongelma-
kohtia, jotta laitteesta saadaan turvallisempi, tuottavampi ja toimintavarmempi 
tuotannon ja kunnossapidon näkökannalta. 
Tämä opinnäytetyö keskittyy muutamaan mekaaniseen kehityskohteeseen, jotka 
valitaan datan analysoinnin jälkeen kriittisimmiksi pituusleikkurin toiminnan kan-
nalta. Datan analysoinnissa ilmenee, että pituusleikkurin katkaisukouru ja siihen 
kuuluvat pitorullat haittaavat pituusleikkurin normaalia toimintaa ja datan perus-
teella ovat täten tärkeimmät kehityskohteet. 
2 Stora Enso Oyj 
Stora Enso on kansainvälinen metsäteollisuusyhtiö, joka toimii pakkaus-, bioma-
teriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden parissa. Stora Ensolla on noin 26 000 
työntekijää yli 30 maassa ympäri maailmaa, joista Suomessa noin 6700 henkilöä. 
Stora Enso on listattu Helsingin ja Tukholman pörsseissä ja yrityksen liikevaihto 
vuonna 2019 oli 10,1 miljardia euroa, josta suurin osa Euroopassa (73 %). Yhtiön 
vuoden 2019 operatiivinen liikevoitto oli noin miljardi euroa. (Stora Enso Oyj. 
2020a.) 
Stora Enson liiketoiminta koostuu kuudesta eri toimialueesta, joita ovat: 
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• Packaging Materials -divisioona, tuottaa kuitupohjaista kartonkia. Kulut-
taja- ja teollisuuspakkauksia monenlaisiin käyttökohteisiin. 
• Packaging Solutions -divisioona, kehittää ja myy kuitupohjaisia pakkaus-
tuotteita ja palveluja. 
• Biomaterials-divisioona, keskittyy valmistamaan biotuotteita, kuten erilai-
sia sellulaatuja paperin, kartongin, pehmopapereiden valmistukseen sekä 
tekstiilejä ja hygieniatuotteita.  
• Wood Products -divisioona, tarjoaa puupohjaisia ratkaisuja rakentami-
seen, kuten massiivipuuelementit ja puukomponentit. Laaja sahatavara 
sekä biokomposiittien tuotevalikoima. 
• Forest-divisioona, vuoden 2020 alusta toimintansa aloittanut. Käsittää 
Stora Enson metsäomaisuuden Ruotsissa ja 41 prosentin osuuden Torna-
torista. Tähän kuuluvat myös puunhankintatoiminnot. Stora Enso on yksi 
maailman suurimpia yksityisiä metsänomistajia. 
• Paper-divisioona, toiseksi suurin paperinvalmistaja Euroopassa. Valmis-
taa laajan valikoiman paino- sekä toimistotuotteita. (Stora Enso Oyj. 
2020a.) 
2.1 Stora Enso Imatran Tehtaat 
Imatran tehtaat kuuluu Stora Enson Packaging Materials -divisioonaan, jossa 
kartonkia valmistetaan 8 tehtaassa Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Kiinassa. 
Tehtaiden yhteenlaskettu kokonaisvuosituotanto vuonna 2019 oli 4.8 miljoonaa 
tonnia kartonkia. Imatran tehtaat on Stora Enson suurin tehdas, Suomen suurin 
kartongintuottaja ja yksi Euroopan suurimmista metsäteollisuusintegraateista. 
Imatran tehtaisiin kuuluu kaksi vierekkäistä tehdasyksikköä, Kaukopää ja Taini-
onkoski. Kuvassa 1 on Kaukopään tehdasalue ilmasta. (Stora Enso Oyj. 2020b)  
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Kuva 1. Stora Enso Imatran tehtaat – Kaukopää (Stora Enso Oyj. 2020b) 
Tehtailla valmistetaan nestepakkaus- ja elintarvikepakkauksia ja graafisia karton-
keja sekä joustopakkauspapereita yhteensä noin miljoona tonnia vuodessa, itse 
valmistetusta sellusta ja kemikuumahierteestä (CTMP). Niistä löytyy yhteensä 
neljä kartonkikonetta (KA1, KA2, KA4 ja KA5), kaksi paperikonetta (PK6 suljettu 
joulukuussa 2019 ja PK7) sekä neljä kalvopäällystyskonetta (PE2, PE3, PE5 ja 
PE6). Tehtaat työllistävät noin 1000 henkilöä suoraan ja monia paikallisia yrityk-
siä lisäksi. Kuvassa 2 kartonkikone KA4 pituusleikkurilta päin. 
 
Kuva 2. KA4-kartonkikone (Stora Enso Oyj. 2020b) 
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2.2 PE3-konelinja 
PE3-muovipäällystyskone on päällystystehtaan vanhempi muovikone, jolla pääl-
lystetään kuppi- ja pakkauskartonkia PE- ja PET-muovipäällysteellä erinäisiin 
asiakastuotteisiin. Näitä muovipäällystettyjä kartonkeja käytetään pitkän ja lyhyen 
säilytysajan vaativille nestemäisille tuotteille kuten maito, mehu, vesi ja keitot. 
Tuotevalikoimaan kuuluu myös erikoismuovipinnoitetut kartonkituotteet, joita 
käytetään lopputuotteisiin, kuten jogurtit, viinit ja pesuaineet. PE3-koneella teh-
dään myös perinteistä yksipuolisella PE-muovilla päällystettyä kartonkia esimer-
kiksi juomakuppeihin, jogurttipikareihin sekä muihin elintarvikepakkauksiin ja 
vuokamuotoisiin pakkauksiin. 
Muovipäällystyslinja 3 otettiin käyttöön vuonna 1971. Päällystettävän kartonkira-
dan leveys on väliltä 1500 mm – 2300 mm ja tuotantonopeudet vaihtelevat 200 
m/min – 400 m/min välillä riippuen ajettavasta muovilaadusta ja muovimäärästä. 
Vuosittainen maksimikapasiteetti on noin 90 000 tonnia muovipäällystettyä kar-
tonkia. Kuvassa 3 yleiskuva koneen rakenteesta ja numeroidut selostukset. 
(Stora Enso Oyj. 2020a.)  
Kuva 3. PE3 päällystyskone (Stora Enso Oyj. 2007) 
Päällystyskoneen toimintaperiaate voidaan esittää kuudella eri vaiheella: 
1. Aukirullaus: Päällystettävät kartonkirullat asetetaan aukirullauspukkiin, 
jossa kartonkirulla rullataan auki. Rullan vaihtaminen tehdään konetta py-
säyttämättä eli ”lentävin liitoksin”. Aukirullaimessa on liitoslaite, joka yhdis-
tää loppuvan ja alkavan rullan teippiliitoksella. 
1 
3 
2 
4 
5 
6 
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2. Esikäsittely: Päällysteen tarttumista kartonkirataan (adheesio) paranne-
taan esikäsittelemällä kartonki liekkikäsittelijällä, eli lämmittämällä kaasu-
liekillä kartongin pintaa. 
3. Päällystys: Muovigranulaatit sulatetaan ekstruuderissa, josta sula muovi 
johdetaan suuttimeen. Suuttimessa muodostuu radan levyinen sula muo-
vifilmi, joka puristetaan yhdessä kartongin kanssa jäähdytystelaa vasten. 
4. Profiilinmittaus ja –säätö: Päällysteen määrää mitataan IR-profiilimittauk-
sella. Profiilimittauksen perusteella säädetään muoviprofiilia sekä muovi-
määrää. 
5. Jälkikäsittely: Muovipinta käsitellään koronakäsittelyllä, jolloin muovi ha-
pettuu ja sen pintaenergia nousee. Käsittely tehdään painovärin tarttuvuu-
den, saumattavuuden ja liimattavuuden parantamiseksi. 
6. Kiinnirullaus: Päällystetty kartonki rullataan rullaussylinterillä konerulliksi, 
jotka siirretään pituusleikkurille asiakasrullien leikkaamista varten. 
2.3 PE3-pituusleikkuri 
Pituusleikkuri on Valmet-Wärtsilän valmistama ja se otettiin käyttöön vuonna 
1971 samaan aikaan kuin PE3. Pituusleikkuri on modernisoitu vuonna 2010, jol-
loin leikkuriin tehtiin rakenteellisia muutoksia. Käytöt uusittiin, radanvientiä yksin-
kertaistettiin, hylsylukot automatisoitiin, painotelan kiinnitys ja kuormitussylinterit 
uusittiin vastaamaan säätöohjausta, lisättiin pölynpoistopalkki ja ohjaus digitali-
soitiin PC-sovellukseen. Samalla vanhaan pituusleikkuriin päivitettiin turvalo-
giikka ja turvallisuustoimintoja nykyaikaistettiin. WINCC PC-ohjauksen ansiosta 
saatiin tuotantoa paljon jouhevammaksi automatisoiduilla liikkeillä ja valmiiksi 
asetetuilla portaittain muuttuvilla nopeus- ja kireyskäyrillä. (Stora Enso Oyj. 
2020c.) 
Pituusleikkurin rataleveys on väliltä 1600 – 2400 mm ja maksimi ratanopeus 1500 
m/min. Aukirullauksen maksimi rullahalkaisija 3200 mm ja kiinnirullauksen 1800 
mm. Kiinnirullauksen rullamassa on maksimissaan 6000 kg ja kiinnirullausta voi-
daan tehdä neljällä erikokoisella hylsykoolla. Kuvassa 4 ohjaussovelluksen omi-
naisuudet ja kuvassa 5 yleiskuva pituusleikkurista aukirullauksesta päin otettuna. 
(Stora Enso Oyj. 2020a.) 
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Kuva 4. WINCC-ohjausjärjestelmän ominaisuuskartta (Quattrotec. 2010) 
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Kuva 5. Yleiskuva pituusleikkurista aukirullauksesta päin 
Pituusleikkuri koostuu kolmesta osasta: aukirullauksesta, leikkuuosasta ja kiinni-
rullauksesta. Aukirullauksessa nimensä mukaan aukirullataan tambuurilla olevaa 
konerullaa. Konerulla asetetaan pukeille ja sähkökäytössä oleva päästä ham-
mastettu akseli työnnetään tambuurin hammastettuun ulokkeeseen, näin rullaa 
voidaan pyörittää. Leikkausosassa kartonki leikataan pituussuunnassa kapeam-
miksi radoiksi ylä- ja alateräyksiköiden väliin muodostuvan terävän nipin avulla. 
Yläteräyksiköissä on niin sanottu kuluva leikkuuterä, joka säädetään sopivaan 
kulmaan leikkaavaksi alateräyksikköä kohden. Yläteräyksikkö toimii paineilmalla, 
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jossa toimintoina sivuttaissiirto ja ylös-alasliike leikkauksen operointiin. Alateräyk-
sikössä on terän vastakappale kiinni pyöritysmoottorissa, joka pyörittää leikkaa-
vaa nippiä eli molempia, terää sekä vastakappaletta. Kiinnirullauksessa leikattu 
kartonki rullataan asiakasrulliksi asiakkaan tilaamaan mittaan erillisille hylsyille. 
Hylsyt pyörivät kantotelojen päällä hylsylukkojen pitäessä ne paikoillaan ja pai-
notelan painaessa hylsyä pitääkseen kartongin kireällä kiinnirullauksen aikana. 
Saavutettuaan halutun asiakasrullan koon halkaisijan tai asetetut metrit, leikkuri 
pysähtyy ja katkaisuterä katkaisee radan poikki. Valmiit rullat työntyvät ulos pi-
tuusleikkurista ja uudet asiakasrullat voidaan leikata. Kuvassa 6 poikkileikkaus 
pituusleikkurista ja merkattu numeroilla 1. aukirullaus, 2. leikkausosa ja 3. kiinni-
rullaus. 
 
Kuva 6. Poikkileikkauspiirustus PE3-pituusleikkurista (Stora Enso SAP. 2020) 
 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
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3 Projektihallinta 
Projekti määritellään väliaikaiseksi tehtäväksi, jolla on yksilöllinen tavoite tai 
maali. Oli projekti iso tai pieni, sillä on aina kolme pääkomponenttia: tietty pää-
määrä tavoitteena, aikataulutus jolla on alku ja loppu sekä tietty määrä resursseja 
eli henkilöstöä, rahoitusta ja tietotaitoa (Graham & Portny. 2013, 10.; Kuster, Hu-
ber, Lippmann, Schmid, Schneider, Witschi & Wüst. 2015, 5.). Nämä kolme kom-
ponenttia vaikuttavat kaikki toisiinsa. Esimerkiksi, lisättäessä päämäärään uusia 
tavoitteita. Se vaikuttaa aikataulun pitenemiseen tai vaatii enemmän resursseja, 
jotta projekti voidaan suorittaa annetussa ajassa. Aikataulun pidentäminen taas 
vähentää resurssien tarvetta, vaikka tavoite pysyisi samana, mutta moni muu 
asia vaikuttaa projektin tehokkuuteen. Nämä kolme komponenttia luovat pohjan 
projektin määritelmälle. (Graham & Portny. 2013, 10.) 
Projektilla on aina neljä vaihetta, oli se minkä kokoinen tai pituinen tahansa. En-
simmäisenä täytyy aloittaa projekti, joka lähtee tarpeesta tuottaa jotakin, mikä 
vaatii arvioimista, rajaamista ja yksityiskohtaista suunnittelua. Tämän vaiheen tu-
loksiin voi kuulua karkea arvio projektin ajasta ja resursseista, data miksi projektia 
tarvitaan ja sen hyödyt/tavoite ja alustava lista henkilöistä, jotka liittyvät projektiin 
ja keihin se vaikuttaa. (Graham & Portny. 2013, 12–13.) 
Toisessa vaiheessa organisoidaan ja valmistellaan projekti, eli tehdään suunni-
telma, jossa käy ilmi yksityiskohtainen tavoite, mitä tehdään, aika, kustannukset 
ja muut tarvittavat resurssit. Suunnitelmassa on hyvä ottaa huomioon myös pro-
jektin riskit ja ”mitä jos” -skenaariot. Tämän vaiheen jälkeen pitäisi olla projektin 
suunnitelma yksityiskohtaisesti dokumentoituna tarvittavilla tiedoilla projektin 
päämäärästä, aikataulusta, resursoinneista ja tarvittavista tukevista prosesseista 
projektin toteuttamiseksi. (Graham & Portny. 2013, 13.) 
Kolmas vaihe projektissa on itse työn suorittaminen. Tässä vaiheessa peruste-
taan projektitiimi ja tukitoiminnot, jonka jälkeen aloitetaan suorittamaan suunni-
teltua työtä, valvomaan työn etenemistä aikataulussa ja varmistetaan suunnitel-
man mukaisuus sekä tarvittaessa puututaan odottamattomiin suunnitteluvirhei-
siin. Projektin etenemisen valvonta on projektin onnistumisen kannalta yksi tär-
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keimmistä tekijöistä. Tämän vaiheen jälkeen saadaan projektin tulokset, työnvai-
heiden raportit ja muu dokumentointi itse projektin tekemisestä. (Graham & 
Portny. 2013, 13.) 
Viimeinen ja neljäs vaihe on projektin sulkeminen. Tässä vaiheessa tarkastellaan 
yksityiskohtaisesti projektin tulokset ja hankitaan asiakashyväksynnät projektin 
suorittamisesta. Tässä vaiheessa myös vapautetaan projektiryhmä projektista ja 
suoritetaan taloudelliset maksupostit. Lisäksi sovitaan projektinjälkeisestä arvi-
oinnista tietyn ajan jälkeen, jos tarvetta. Tämän vaiheen jälkeen projekti on valmis 
ja saadaan seuraaviin samanlaisiin projekteihin viimeiset, hyväksytyt projektin tu-
lokset, suositukset ja korvattavat asiat, jotka projektista on opittu. (Graham & 
Portny. 2013, 13.) 
Projektinhallinta on projektin viemistä alusta loppuun edellä kuvattujen vaiheiden 
mukaisesti. Menestyksekäs projektinhallinta vaatii projektille tarkoituksenmu-
kaista dataa, jonka avulla voidaan suunnitella, seurata ja arvioida projektia. Myös 
selkeä, avoin ja oikea-aikainen kommunikointi projektihenkilöstön välillä on tär-
keää projektinhallinnassa. Lisäksi on tärkeää, että henkilöstö on sitoutunut pro-
jektin toteuttamiseen, jolloin projekti pysyy määritellyissä aika- ja budjettirajoissa. 
(Graham & Portny. 2013, 14–15.) 
3.1 Autonomous Management 
Autonomous Management (jatkossa AM) on Stora Enson lanseeraama projekti-
malli, jossa ennalta määrättyjen ”askelten” mukaan jokin tuotantoa haittaava laite 
tai laitteen osa otetaan projektin kohteeksi. Askeleet antavat projektin vetäjälle 
rungon, jonka mukaan lähteä toteuttamaan projektia. Jokaiselle askeleelle on 
määritetty pituudeksi noin neljä viikkoa, jonka jälkeen suoritetaan auditointi. Näitä 
askelia on tässä vaiheessa projektimallia neljä kappaletta, mutta tulevaisuudessa 
enemmän mitä pidemmälle autonomous management-ajattelumallia viedään. 
Ajattelumallin tavoitteena on kasvattaa henkilöstön laiteymmärrystä, kehittää häi-
riköiviä laitteita sekä parantaa niiden käyttövarmuutta. Tällä laiteymmärryksen 
kasvatuksella tavoitellaan tilannetta, jossa operointihenkilöstö tietäisi laitteen toi-
mintaan kriittisesti vaikuttavat osat ja osaisi huoltaa ja tehdä pieniä korjauksia 
itsenäisesti niihin. (Stora Enso Oyj. 2020b.) 
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AM-projekti alkaa askeleesta nolla, jossa projektin vetäjä kerää projektin kohteen 
rajaamiseksi dataa häiriötilastoista, laiterikoista ja muista häiriötekijöistä tuotan-
non tehokkuudelle. Lisäksi projektin rajaukseen kuuluu käyttöhenkilöstön haas-
tattelu sekä mahdollinen uuden datan keräys aiheen rajaukseksi, datan laadun 
varmistamiseksi ja tarkentamiseksi. Seuraavaksi määritetään projektitiimi. Tässä 
vaiheessa selvitetään, minkälaista osaamista kyseiseen projektiin tarvitaan kun-
nossapidon ja tuotannon puolelta. Laitteiden käyttäjät ovat ensiarvoisen tärkeitä 
laitteiden kehittämisen ja olemassa olevien ongelmien esiintuomiseksi. Henkilö-
määrä kannattaa harkita tarkkaan ja resursoida henkilöt oikein, koska jos projek-
tissa on liian vähän henkilöitä, projektin on mahdotonta onnistua. Toisaalta liikaa-
kaan ei henkilöitä kannata kiinnittää projektiin, työaika on muualta pois eikä kai-
killa ole välttämättä järkevää annettavaa projektin etenemiselle. Projektille on 
myös aluksi määritettävä tavoitteet, mittarit onnistumista mittaamaan sekä tuo-
tannon kehityspotentiaali euroina antamaan suuntaa, kuinka hyödyllinen projekti 
on ja kuinka paljon resursseja siihen kannattaa kiinnittää. Toiseksi viimeiseksi 
etsitään kaikki perustiedot laitteesta (huolto- ja käyttöohjeet, ennakkohuolto- ja 
tarkastuskierrokset, ABC-kriittisyysluokittelu, PI-kaaviot, toimintamallit, nykyiset 
ohjeet ja aiemmat projektit jos tehty). Viimeisenä luodaan projektille aikataulu 
alusta loppuun, ettei se veny hallitsemattomasti. Kaikki projektipalaverit ja askel-
ten vaiheet aikataulutetaan Microsoft Projectiin helpottamaan projektin aikataulun 
seuraamista sekä projektihenkilöstön informoimiseksi.  (Stora Enso Oyj. 2020b.) 
Askel yksi aloitetaan palauttamalla laite peruskuntoon huoltamalla ja korjaamalla 
vikaantuneet osat laitteesta, jonka jälkeen puhdistetaan (lika piilottaa laitevikoja) 
ja tarkastetaan loputkin. Näin saadaan kyky havaita, korjata ja ehkäistä epänor-
maaleja tilanteita sekä parantaa tuoteturvallisuutta, sillä lika voi pahimmillaan 
päätyä asiakkaalle asti. Perusolosuhteiden palauttaminen ja laitteen normaali toi-
minta vaikuttavat turvallisuuteen (vähemmän riskejä ja helpompi poikkeamien ha-
vainnointi), laatuun (tasaisempi laatu ja parempi tuoteturvallisuus), koneisiin (vä-
hemmän käyttövirheitä, pidempi osien kestoikä ja ongelmien havaitseminen 
ajoissa) sekä psyykkisiin tekijöihin (kehittää henkilöstön taitoa havaita ongelmia, 
lisää koneiden tuntemusta, parantaa viihtyvyyttä ja lisää kurinalaista toimintaa). 
Seuraavaksi kartoitetaan laitteen ongelmakohdat ja perehdytään siihen, miten 
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laite on suunniteltu toimivan, jonka jälkeen voidaan aloittaa kehittämään paran-
nuksia alueelle/laitteelle. Askeleen yksi lopuksi määritetään ylläpidettävä taso 
laitteen kunnossa ja laaditaan alustavat tarkastuskierrokset, ennakkohuoltokoh-
teet ja ohjeet. (Stora Enso Oyj. 2020b.) 
Askeleessa kaksi keskitytään kehittämään häiriköiviä laitteita ja ymmärtämään 
niiden toimintaa syvällisemmin sekä jakamaan tätä tietoutta käyttöhenkilökun-
nalle. Analysoidaan laitteen ongelmat juurisyyanalyysillä ja kehitetään toimivat 
ratkaisut, jotta ongelmat saadaan eliminoitua tai jos siihen ei pystytä niin vähen-
nettyä. Tässä askeleessa tehdään myös mahdolliset koeajot/testit, jotka liittyvät 
laitteen kehitykseen ja tehdään parannuksia helpottamaan ja optimoimaan huol-
lettavuutta ja tarkastuksia, esimerkiksi visualisoidaan mittareita, huoltoreittejä ja 
-kohteita. Laitteiden toimittaja kannattaa myös ottaa mukaan tässä vaiheessa, 
heiltä löytyy ensikäden tietoa ja ammattitaitoa laitteen toiminnasta. (Stora Enso 
Oyj. 2020b.) 
Kolmannessa ja viimeisessä askeleessa viimeistellään kokonaisuus ja hiotaan 
standardit kohdalleen. Aloitetaan tekemällä lopulliset ohjeet ja jalkauttamaan ne 
kentälle sekä kouluttamalla henkilöstölle päivitetyt laitteet ja ohjeet, otetaan rutii-
nitehtävät arkijohtamiseen. Lisätään muutokset olemassa oleviin tarkastus- ja 
huoltokierroksiin, päivitetään varaston varaosat ja viedään eteenpäin mahdolliset 
jatkoinvestoinnit, joita kyseisessä projektissa ei saatu suoritettua. Viimeisenä pi-
detään loppuauditointi, tarkastetaan projektin alussa luodut mittarit, tavoitteisiin 
pääsy ja jatketaan seurantaa projektin kannattavuuden seuraamiseksi. (Stora 
Enso Oyj. 2020b.) 
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4 Datan keruu ja analysointi 
Datankeruuseen hyödynnettiin Stora Enson olemassa olevia toiminnanohjausjär-
jestelmiä. Tuotannon Imatran tehtaiden oma SEITTI-järjestelmä kerää koneiden 
käyntitietoja ja siihen tallentuu kattava määrä trendejä, tehokkuuslukuja ja tek-
nistä dataa mitä analysoida. SAP-järjestelmästä löytyy laitteiden kunnossapidol-
liset ilmoitukset ja data, josta näkee esimerkiksi häiriöilmoitusten määrän tietylle 
laitteelle. Myös laitteiden ennakkohuoltosuunnitelmat ja toteumat löytyvät SAP-
järjestelmästä sekä kaikki laitteille tehdyt kunnossapitotyöt SAP-järjestelmän 
käyttöönoton jälkeen. Näistä pystytään keräämään koko konelinjan häiriköivim-
mät ja tuotannon tehokkuudelle haitallisimmat laitteet yhteen taulukkoon tarkem-
paa tarkastelua varten. Näin saadaan tarkkaa dataa aika- ja materiaalihäviöistä 
pitkältä aikaväliltä, esimerkiksi koko vuodelta. Nämä häviöt voidaan jakaa eri lait-
teiden aiheuttamiksi analysoimalla SEITTI-kirjauksia ja SAP:ia, jolloin saadaan 
lista, josta pitäisi nousta esiin suurimmat hukan aiheuttajat. Näistä eniten poten-
tiaalia tuotannon tehokkuuden lisäämiseksi omaavat valitaan prioriteeteiksi ja ke-
hitysprojekteiksi (AM).  
 
4.1 PE3-pituusleikkurin häiriödata ja sen analysointi 
PE3-muovipäällystyskoneen katkotiedoista SEITTI:stä kerättiin kattava Excel-
taulukko vuoden 2018 katkosyistä, joista pituusleikkuri ja sen kapasiteetti nousi-
vat hyvin suuriksi. Kaikki PE-koneen katkot leikkurin takia merkittiin samalla ta-
valla, joka sinänsä helpotti leikkurin ottamista projektikohteeksi, mutta samalla 
aiheutti lisätyötä. Katkotiedoiksi oli merkattu vain ”pituusleikkuri”, joten ei suoraan 
tiennyt mikä pituusleikkurissa aiheutti katkoja. Seuraavaksi piti aloittaa kahlaa-
maan SEITTI-kirjauksia ja katselemaan SAP-järjestelmästä pituusleikkuriin liitty-
viä häiriöilmoituksia. Katkotiedot täydennettiin SEITTI-kirjauksien ja häiriöilmoi-
tuksien mukaan Excel-listaan ja niistä tehtiin kuvan 7 mukainen kuvaaja, jossa 
katkot määriteltiin kunnossapidollisiin ja kaikkiin muihin. Kaikkiin muihin kuuluu 
pituusleikkurista johtuvat kapasiteetti-, käyttötekniset- ja tuotantotekniset-ongel-
mat. Tuntimäärät häivytetty tuotantodatan salassapitovelvollisuuksien vuoksi. 
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Kuva 7. Pituusleikkurista aiheutuneet katkot PE3-koneella 
 
Valitettavasti Excel-listaa ei opinnäytetyöhön pystynyt lisäämään tuotannollisista 
syistä, mutta Excel-listasta saatiin yksityiskohtaiset datat, joista pystyttiin analy-
soimaan suurimmaksi yksittäiseksi tekijäksi leikkurin kapasiteetin, joka johtui ra-
danpidon ongelmista (näitä ongelmia selitetään paremmin seuraavassa kappa-
leessa). Kyseiset ongelmat aiheuttivat myös huomattavan määrän materiaalihä-
viötä, kun vertailee hylytys- ja sekundasyitä. Jos jätetään huomioimatta PE-ko-
neesta johtuvat syyt, nämä leikkurin radanpidosta johtuvat syyt kuten ”rullat yh-
dessä” olivat ylivoimaisesti kärjessä materiaalihävikin syinä ja kyseiset ongelmat 
aiheuttivat myös ajallisesti tappiota kuten seuraavassa kappaleessa selviää. 
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5 Pituusleikkurin ongelmat 
PE3-pituusleikkurilla on ongelmia radan pitämisessä paikoillaan rullia leikatessa 
konerullista pienemmiksi asiakasrulliksi, joka aiheuttaa päänvaivaa pituusleikku-
rihenkilökunnalle sekä tuotannon menetyksiä. Kuten aikaisemmassa datassa 
huomattiin, pituusleikkurilla tulee yhteen menneiden asiakasrullien takia rullahyl-
kyä ja sekundarullia kiilan jäljistä, kun rullia irrotetaan toisistaan. Tämä rullien yh-
teen meneminen aiheutuu radan liikkumisesta hylsyjen päällä kiinnirullauksessa, 
kun leikatut kartonkiradat vaeltavat viereiselle hylsylle toistensa päälle tai rata 
siirtyy toisen hylsyn päälle. Joissain tapauksissa rata on vain pohjalta kiinni toi-
sessa rullassa ja oikenee kireyksien ja rullausnopeuden noustessa, jolloin rullat 
saadaan irrotettua toisistaan lyömällä puukiilaa niiden väliin. Rulliin tulee kuiten-
kin jälkiä ja kosmeettisia vaurioita, mistä johtuen ne joudutaan myymään sekun-
dana eteenpäin. Jos rullat ovat niin tiukasti kiinni toisissaan, ettei niitä saada ir-
rotettua, ne merkataan hylyksi ja tuotantomenetykseksi. Molemmat tapaukset 
merkataan materiaalihävikiksi ja ne vaikuttavat suoraan tuotannon tehokkuusmit-
tareihin materiaalihyötysuhteen muodossa. Kuvassa 8 on asiakasrulla, jossa 
pohja on lähtenyt vaeltamaan mutta irronnut toisesta rullasta. Tässä rullassa ei 
ole tarvinnut turvautua kiilalla lyömällä irrotukseen, niin vähän kerroksia kerennyt 
pyörähtää sivuun ennen oikenemista, että irronnut erottamalla rullat eri suuntiin. 
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Kuva 8. Asiakasrulla, jossa rata on päässyt liikkumaan pohjalla 
Tämän radanliikkumisen todettiin myös aiheuttavan aikahäviöitä tuotantotehok-
kuudessa henkilöstön joutuessa tekemään ylimääräistä työtä pituusleikkurilla. 
Muutonvaihtojen yhteydessä leikattujen kartonkiratojen hännät tippuvat pois pai-
koiltaan ja niitä täytyy käydä nykimässä paikalleen ennen seuraavien asiakasrul-
lien leikkausta. Yhteen menneet rullat sitovat henkilöstön pois pituusleikkurin 
operoinnista rullien irrotukseen ja hylkäykseen, jos rullat ovat pahasti kiinni toi-
sissaan. Tämä pahimmassa tapauksessa hidastaa konerullien leikkausaikaa niin 
paljon, että PE3-muovipäällystyskoneen ja pituusleikkurin väli täyttyy valmistu-
neista konerullista. PE3-koneen tambuuriraudat loppuvat ja muovipäällystyskone 
pitää pysäyttää leikkurin kapasiteetin takia, koska vapaata tambuurirautaa val-
mistuvalle päällystetylle kartongille ei ole. 
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Tämä ongelma nousi ihan datankin valossa suureksi, ja projektitiimi halusi kes-
kittää voimavaransa sen ratkaisemiseen. Tuotantokapasiteetin ylläpito ja materi-
aalihyötysuhteen kasvattaminen parantavat tehokkuutta ja tuovat säästöjä. Kuten 
ylempänä datassa kuvassa 7 näkyi, PE3-kone on seisonut pituusleikkurista joh-
tuen monia tunteja vuonna 2019, ja tätä halutiin saada pienemmäksi muutoksilla 
laitteissa ja niiden huollossa. Suurimmiksi yksittäisiksi tekijöiksi näihin ongelmiin 
haastatteluiden, tuotannon seuraamisen ja piirustusten tutkimisen perusteella to-
dettiin pituusleikkurin katkaisukouru sekä siihen liittyvät radanpitorullat. Näihin 
mekaanisiin laitteisiin paneuduttiin seuraavaksi syvemmin, tavoitteena parantaa 
niiden toimintaa. Kuvassa 9 on yleiskuva pituusleikkurin kiinnirullauksesta katkai-
sukouru ylhäällä, merkattuna nuolilla ja numeroilla 1. katkaisuterä ja 2. pitorulla. 
 
Kuva 9. Pituusleikkuri katkaisulaite ylhäällä 
1 
2 
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5.1 Radanpitorullat 
Pituusleikkurissa kartonkiratoja pitävät paikallaan pitorullat, jotka on kiinnitetty 
katkaisukouruun. Kouruun on tehty reikiä, joiden läpi rullat tulevat ja painavat kar-
tonkirataa kantoteloja vasten muutonvaihdossa, ajon aloituksessa ja päänvien-
nissä pitäen sen paikallaan. Tällä hetkellä käytössä oleva pitorulla on tehty laser-
leikatusta 1 mm paksuisesta S355K2G3-lattateräksestä, josta korvakkeet on tai-
vutettu alaspäin. Korvakkeiden välissä on nylonista tehty 18 mm halkaisijaltaan 
oleva rulla, joka kiinnitetään tyssäämällä 6 mm halkaisijalla olevaa terästankoa 
päistä. Aikaisemmat kokeilut ovat olleet hieman mitoitukseltaan erilaisia, erimuo-
toisia ja eri materiaalejakin on kokeiltu vaihtelevin tuloksin. Ensimmäiset versiot 
oli tehty jousiteräksestä, mutta ne eivät puristaneet tarpeeksi kartonkia kantotelaa 
vasten ja olivat muutenkin tehtyjä kahdesta eri osasta, jotka pistehitsattiin toi-
siinsa kiinni. Ensimmäisestä revisiosta A ei SAP-järjestelmästä löytynyt kuvaa, 
mutta kyseinen revisio korvattiin melkein välittömästi revisiolla B sen toimimatto-
muuden vuoksi. Kuvassa 10 on pitorulla revisio B, jossa kouruun kiinnitettävä 
rakenne on 1,5 mm paksuista S355K2G3 terästä ja rullan puoli saman paksuista 
jousiterästä. Nämä hitsattiin kiinni toisiinsa pistehitsillä, joka murtui ainaisesta tai-
vuttelusta ja sadoista liikkeistä päivän aikana. Kyseisellä mallilla mentiin muu-
tama vuosi. (Quattrotec. 2020; Stora Enso Oyj. 2020c.) 
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Kuva 10.  Pitorulla revisio B (Stora Enso SAP-järjestelmä. 2020) 
Siirryttäessä yhtenäiseen jäykkään S355K2G3-teräkseen, joka on jännityksessä, 
saatiin puristusta lisää ja radanpito toimi rullien ollessa uusia. Revisiossa C ajan 
myötä rakenne rupesi murtumaan, runko napsahti poikki ja uusia vaihdettiin tilalle 
jatkuvasti. Revisiossa C nylonrullan kiinnityskorvakkeet tulivat liian pitkälle ja ra-
kenne taipui poikki, tämä kuvassa 11 oleva revision C korvattiin nopeasti neljän 
kuukauden kokeilun jälkeen päivitetyllä revisiolla D. (Quattrotec. 2020; Stora 
Enso Oyj. 2020d.) 
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Kuva 11. Pitorulla revisio C (Stora Enso SAP-järjestelmä. 2020) 
Revisio D:hen korvakkeita lyhennettiin ja lattaosaa pidennettiin kestävyyden pa-
rantamiseksi. Pultinreiät olivat nyt vähän kauempana taivutuskohdasta, mikä an-
toi teräkselle vähän enemmän tilaa elää ja taipua. Kuvassa 12 on revision D pii-
rustus, jota käytetään tällä hetkellä pituusleikkurissa. (Quattrotec. 2020; Stora 
Enso Oyj. 2020d.) 
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Kuva 12. Pitorulla revisio D (Stora Enso SAP-järjestelmä. 2020) 
Kourussa on 25 pitorullaa ja koko ajan sai olla vaihtamassa uusia. Näiden kat-
kenneiden pitorullien kohdalta kartonkirataa ei pitänyt mikään paikallaan. Pituus-
leikkurin alapuoleinen monttu oli ainut paikka, mistä pitorullien kuntoa pääsee 
tarkastelemaan lähemmin. Pitorullia mentiin tutkimaan vasta, kun rata ei kestänyt 
paikoillaan eikä ajamisesta tullut mitään jokaisen rullan mennessä ristiin viereisen 
kanssa (Stora Enso Oyj. 2020d). Projektin yhteydessä perehdyttiin pitorullien 
käyttäytymiseen paremmin ja ajohenkilökunnalle ohjeistettiin pitorullien tarkkai-
lua viikoittain ja rikkinäisten kerääminen talteen. Kuvassa 13 on kolme hajonnutta 
revision D pitorullaa ja yksi ehjä uusi. Huomiona, että kaikki hajonneet samasta 
kohdasta. Taulukossa yksi vielä pitorullien erilaisten revisioiden yhteenveto. 
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Kuva 13. Ehjä ja hajonneita pitorullia 
 
Taulukko 1. Yhteenveto eri pitorullarevisiosta 
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5.2 Pitorullien muutos 
Revision D pitorullien suurin ongelma oli niiden katkeaminen ylemmän kiinnitys-
reiän kohdalta jännityksestä (Kuva 13). Melkein kaikki kerätyt pitorullat olivat kat-
kenneet kyseisestä kohdasta, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Nämä 
poikkeukset, joita oli parin kuukauden otannalla 2/20, olivat murtuneet kavennus-
kohdasta. Näitä rullia on käytetty vuodesta 2013, ja ne on todettu toimiviksi ra-
danpidossa, mutta ne eivät kestä. Pitorullan runko siis piti saada kestämään pa-
remmin muuttamatta liikaa toimivaksi todettua rakennetta.  
Tähän pitorullan kehitystyöhön otettiin mukaan laitteiden valmistaja, jolta löytyi 
tarvittavat lähtötiedot kehitykseen monien muutettujen pitorullien kokemuksella. 
Jos lähtötietoja ei olisi ollut ja pitorullia olisi pitänyt lähteä tyhjästä kehittämään 
kestävimmiksi, olisi täytynyt käyttää muutoksen suunnitteluun huomattavasti 
enemmän resursseja. Suurimmassa osassa pitorullista katkeaminen tapahtui te-
räksen väsymisestä johtuvasta murtumasta pitorullien työskennellessä tauotta pi-
tuusleikkurin sisällä pitäen rullia kiinni joka muutonvaihdossa. Aina paineilma-
sylinterien ajaessa kourun kiinni, pitorullat taipuivat hieman kantotelaa vasten. 
Tätä samaa taipumaa toistettaessa lukemattomia kertoja putkeen oli väsymis-
murtuma valmis ja revisiossa D oli vielä ohut seinämäisessä lattarakenteessa 
reikä, joka edesauttaa väsymistä lovivaikutuksen periaatteen mukaan (Adám-
ková. 2018). Eri kartonkilaatujen paksuuden vaihdellessa pitorullan jännitysamp-
litudi myös vaihtelee hieman mikä vaikuttaa myös väsymiseen.  
Yksinkertainen FEM-mallinnus kuormituksella, joka olisi laskettu vapaakappale-
kuvan mukaisilla maksimikuormituksilla, olisi myös kertonut, mikä kohta pitorullan 
rakenteessa antaa periksi ja mistä kohdin rakennetta pitäisi vahvistaa. Esimer-
kiksi Ansys analysointi- ja simulointiohjelmalla ja jollain CAD-ohjelmalla pitorul-
lasta olisi voinut tehdä 3D-mallin, jota simuloida rakenneanalyysilla vaihdellen pi-
torullan mittoja halutunlaisiksi (Ansys Inc. 2020). Leikkurin olosuhteita simuloi-
malla jännittämällä pitorullaa jaksoittain vaihteleva amplitudisella jännityksellä lu-
kemattomia kertoja päästäisiin haluttuun kestävyyteen lopputuloksena. Vaihtoeh-
toisesti, jos mittasuhteet karkaisivat liian suuriksi, myös rakenteen materiaalia 
pystyttäisiin muuttamaan sitkeämmäksi säilyttäen mitoitusrajoitukset. 
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Tosin nyt toimittiin yhteistyössä valmistajan kanssa, jolta löytyi valmiiksi tarvittava 
tieto, ja hajonneiden pitorullien perusteella pääteltiin yhdessä, että lattaraken-
netta levennetään 1 mm puoleltaan materiaalivahvuuden jäädessä vähäiseksi 
reikien kohdalta. Myös rakenteen muotoa muutettiin hieman suoraviivaisem-
maksi loven kohdalta kuvan 14 mukaisesti. Kuvassa 14 on kehityksen tuloksena 
revision E pitorulla, mutta valitettavasti lopullista piirustusta ei opinnäytetyön te-
kohetkellä vielä ole saatavilla. Valmistajan mukaan materiaalia ei tarvitsisi lähteä 
vaihtamaan, mutta sitä on pidettävä vaihtoehtona, jos on tarpeen. Tämä niin sa-
nottu ”trial & error -metodi”, jossa kokeillaan erilaisia keinoja niin kauan ennen 
kuin onnistutaan tai lopetetaan yrittämästä, ei varmasti ole viisain. Jos tämäkään 
pitorulla ei kestä enempää, on otettava Ansys-ohjelma esiin ja suunniteltava 
alusta asti pitorulla kestäväksi uudenlaisella rakenteella ja materiaalilla. 
 
Kuva 14. Uusi modifioitu revision E pitorulla 
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6 Katkaisukouru 
Katkaisukouru on osa pituusleikkurin katkaisulaitteistoa, ja se on laitteiston niin 
sanottu runko. Katkaisukourun päähän on kiinnitetty katkaisuterä, joka katkaisee 
kartonkiradan muutonvaihdossa. Katkaisukouruun katkaisuterän alapuolelle on 
kiinnitetty pitorullat, joita on yhteensä 25 kappaletta. Kuvassa 15 on katkaisu-
kouru, josta nuolella osoitettu katkaisuterä ja pitorullat ympyröity. Hydraulisylinte-
rit liikuttavat koko katkaisukourua etukantotelan kehän suuntaisesti terän painu-
essa kireää rataa vasten katkaisten sen. Katkaisukourussa on myös paineilma-
sylinterit, jotka liikuttavat kourua säteissuuntaisesti avaten ja sulkien kourun. Kou-
run avaaminen irrottaa pitorullat kantotelasta ja vapauttaa radan liikkeelle. Kouru 
on auki, kun leikkuri on ajolla. Katkaisukouru sulkeutuu asiakasrullan valmistu-
essa ja muutonvaihdon alkaessa pitorullien painaessa kartonkia kantotelaa vas-
ten, ettei se pääse karkaamaan. Kuvassa 16 on kokoonpanopiirustus katkai-
sulaitteistosta ja kuvassa 17 on leikkauskuva A, jossa näkyy kouru auki ja kouru 
kiinni. 
 
Kuva 15. Katkaisukouru ylhäällä 
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Kuva 16. Katkaisulaitteiston kokoonpanopiirustus (Stora Enso Oyj. 2020c) 
 
Kuva 17. Leikkauskuva A katkaisulaitteistosta (Stora Enso Oyj. 2020c) 
Katkaisukourun kiinnitys akselipalkkiin on toteutettu rei'illä, joita pitkin katkaisu-
kourun etäisyyttä ja kohdistusta kantotelaan voidaan säätää. Samalla siitä sää-
detään, kuinka paljon pitorullat ottavat kiinni kantotelaan. Liian lähelle laittaessa 
kartonki ei mene enää välistä ja pitorullat napsuvat poikki, taas liian kaukana pi-
torullat eivät pidä kartonkia ollenkaan. Kouru on siis tarkka säädöstään ja vaih-
dettaessa esimerkiksi vääntynyt kouru uuteen on ajettava testirullia, joilla sääde-
tään kouru kohdalleen.  
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6.1 Kourun modifiointi 
Radanpitoa parantamaan ja ehkäisemään radan liikkumista kartoitettiin erilaisia 
ratkaisuja. Olemassa olevaa rakennetta ei kuitenkaan päätetty radikaalisti muut-
taa, vaan mietittiin millä nykyistä mekaanista rakennetta pystyisi parantamaan 
niin, että rata kestäisi paremmin paikoillaan. Prosessihenkilöstön haastatteluista 
ja kerätystä datasta pystyi päättelemään, että varsinkin monen kapean asiakas-
rullan ajoilla (8 rullaa, 270 mm leveitä) nykyiset pitorullat eivät riitä pitämään ratoja 
paikallaan niiden sattuessa huonosti pitorullien kohdille. Tämä taas aiheutti rullien 
yhteen menoja ja ylimääräistä työtä kuten aikaisemmin todettiin. Yksinkertaisena 
ratkaisuna ajateltiin lisätä pitopinta-alaa, jotta yksittäinen kartonkirata osuisi pa-
remmin pitorullien kohdalle. Tätä pitopinta-alaa sai tietenkin lisäämällä lisää pito-
rullia, joka tarkoitti vanhojen reikien kasvattamista kourussa tai uusien reikien te-
kemistä kouruun. Pitovoiman kasvattamista mietittiin myös, mutta tilanne ei ole-
tettavasti hirveästi sillä parantuisi, koska vain pieni osa rullasta osuisi rataan ja 
todennäköisesti rata vain repeäisi siltä kohdalta ja lopputulos olisi sama. 
Projektissa päädyttiin pohdinnan jälkeen tekemään uusia reikiä kouruun, koska 
vanhoja pieniä pitorullia oli varastossa vielä ja toiminnan varmistamiseksi tulevat 
uudet pitorullat pystyttäisiin ruuvaamaan irti, jos ne eivät toimisikaan. Ennen rei-
kien tekoa konsultoitiin taas valmistajaa, että kestäähän kourun rakenne ylimää-
räisten reikien teon ja lähetettiin kuvan 18 mukainen hahmotelma uusista rei’istä 
kyselyn mukaan.  
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Kuva 18. Uuden reiän hahmottelua 
Valmistajan mukaan suunnitelma oli toteuttamiskelpoinen ja päätettiinkin toteut-
taa. Uudenlaisia isompia reikiä leikattiin kouruun seitsemän kappaletta ylimpään 
reikärivistöön. Samalla mietittiin myös optio leikata alimpaan riviin leveämmät 
reiät tai levittää olemassa olevat reiät muilta reikäriveiltä yhtä leveiksi kuin uudet. 
Kuvassa 19 olevaan piirustukseen on mitoitettu uudet leveät reiät ja punakynällä 
kiinnitysreiät pitorullille, koska ei ollut vielä varmuutta reikien kohdista ennen uu-
sien pitorullien lopullista mitoittamista ja tekemistä.  
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Kuva 19. Modifioidun katkaisukourun punakynäpiirustus 
6.2 Uudet pitorullat 
Kouruun työstettyihin uusiin isompiin reikiin tarvittiin uudenlaiset leveät pitorullat. 
Näiden 80 mm leveiden reikien kohdalle täytyi siis suunnitella uuden malliset rul-
lat, jotka toimisivat yhdessä vanhojen kanssa parantaen kartonkiradan paikallaan 
pitoa muutonvaihtotilanteessa. Lähtökohtana rullien täytyi toimia samalla tavalla 
kuin vanhojen rullien, joten suurempia rakenteellisia muutoksia ei lähdetty suun-
nittelemaan rullia mietittäessä. Toimintaperiaatteeltaan vanhat rullat toimivat, 
mutta niiden kestävyydessä oli parantamisen varaa, kuten ylempänä on mainittu. 
Myös prosessihenkilöt muistelivat, että pitorullien painaessa liikaa säteittäistä voi-
maa kantotelaan kartonki ei mene läpi rullien ja telan muodostamasta nipistä 
(Stora Enso Oyj. 2020d). Koska pitovoimaa ei valmistajan mukaan laskettu pa-
perille vaan pitorullat testattiin toimiviksi testipenkissä, ei vaikuttavaa voimaa ollut 
järkevää selvittää (Quattrotec. 2010).  
Vanhoja rullia muutettiin jo kestävämmiksi, joten päädyimme käyttämään niitä 
ensimmäisen revision aihioina. Kahdesta uuden mallisesta 1 mm leveämmästä 
pitorullan rungosta leikattiin vastakkaiset korvakkeet irti. Näin saatiin korvakkei-
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den väliin samalainen nylonrulla kuin alkuperäisissä pitorullissa mutta 70 mm le-
veänä.  Kuvassa 20 on kourusta irrotettu uusi leveä pitorulla valmiina testiä var-
ten.  
 
Kuva 20. Uusi leveä pitorulla irtonaisena kädessä 
Näitä uudenlaisia leveämpiä pitorullia päädyimme testaamaan katkaisukouruun 
tehtyihin uusiin reikiin. Tämän opinnäytetyön kirjoitushetkellä olemme juuri pääs-
seet vaihtamaan vanhan vinon kourun uuteen modifioituun kouruun, vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi tätä ei voinut tehdä aikaisemmin. Tästä johtuen uusien 
pitorullien testausta ei ole tehty vielä kuin pari viikkoa ja voi hyvinkin olla, että 
revisiota A joudutaan muuttamaan kestämättömyyden tai toimimattomuuden ta-
kia. Olettamuksena niiden pitäisi toimia, mutta voi olla, että rakenne katkeaa sa-
moin kuin vanhat pitorullat tai että akseli menee poikki kiinnityskohdasta. Taipu-
maan akseli ei pääse, koska nylonrulla pitää sen suorana. Kuvassa 21 on modi-
fioitu kouru uuden mallisin vanhoin pitorullin ja uusien leveiden rullien kanssa 
odottamassa asennusta. Parin viikon tuotannon perusteella kehitystyö on siinä 
määrin onnistunut, että laite toimii toistaiseksi. Aika näyttää, kestävätkö pitorullat 
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pidemmässä käytössä, mutta varsinainen benchmark-testaus kapeilla 
asiakasrullilla osoittautui onnistuneeksi. Yksikään rulla ei mennyt ristiin ja 
kartonkiradat kestivät omilla paikoillaan. Vielä on testaamatta vaativimman PET-
lajin kapeiden asiakasrullien ajot, mutta lyhyellä otannalla modifikaatio toimii 
erinomaisesti. 
 
Kuva 21. Modifioitu kouru lisätyillä rei’illä ja uusilla pitorullilla 
7 Prosessihenkilöstön pituusleikkurin tarkastuskierros 
Jotta pituusleikkurin toiminnot säilyisivät vastaavalla tasolla, johon ne on projektin 
aikana tuotu, täytyi prosessihenkilöille tehdä ajoittainen huolto- ja tarkastuskier-
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ros. Tällä kierroksella haluttiin varmistua, että kaikki sisäistivät ja ymmärsivät lait-
teiden käyttötarkoituksen ja sen, kuinka tärkeää on pitää ne kunnossa. Tähän 
kierrokseen otettiin keskeisempiä asioita, joiden tiedettiin haitanneen tuotantoa 
ja jotka olivat helposti ja nopeasti prosessihenkilön tarkastettavissa. Osaa näistä 
asioista tehtiin jo normaaliin tuotantotyöhön kuuluvana, mutta henkilöstöä halut-
tiin ohjata tekemään kyseisiä tarkastuksia ennakoivasti ja järjestelmällisesti tie-
tyin aikavälein. Kierroksen tavoiteltu tarkastustaajuus on viikon välein ja kierrok-
sen suoritus ja poikkeamat kirjataan toistaiseksi SEITTI:in, mutta tulevaisuu-
dessa kierros tehdään tabletilla samalla sovelluksella kuin tuotannon 5S-kierrok-
set. 
Tämän opinnäytetyön kannalta tärkein tarkastuskierroksen kohde liittyy varmasti 
pituusleikkurin montussa oleviin pitorulliin. Tarkastuskierroksessa annettiin ky-
seisten rullien tarkastukseen ohjeistus ja pelkästään säännöllinen tarkastus ja 
rikkinäisten pitorullien vaihto tiputti yhteen menneiden rullien määrää huomatta-
vasti, kun kaikki pitorullat olivat suurimman osan ajasta ehjiä. Henkilöstö niitä 
vaihtoikin tarkastusten yhteydessä uusiin ja näin siitä saadaan pidemmän aika-
välin rutiini, vaikka modifioitu katkaisukouru uusin pitorullin asennetaankin tule-
vassa seisokissa vanhan tilalle.  
Liitteenä 1 on kuvallinen tarkastuskierrosohje, jota prosessihenkilöstö käyttää yl-
läpitääkseen pituusleikkurin toiminnallisuutta, siisteyttä sekä tuoteturvallisuutta.  
8 Yhteenveto ja pohdinta 
Opinnäytetyö antoi kokemusta projektihallintaan ja projektien vetämiseen osana 
Autonomous Management -projektia. Opinnäytetyöhön otettiin projektista me-
kaanisia aspekteja, mitkä liittyivät konetekniikan koulutukseen. Projekti antoi uu-
sia näkökulmia siihen, mitä kaikkea projektissa pitää ottaa huomioon ja miten 
paljon asioita vaikuttaa toisiinsa. Lisäksi pituusleikkurin toiminnan analysoiminen 
ja ongelmien selvittämien AM-rungon mukaan oli mielekästä ja kiintoisaa. 
Opinnäytetyö alkoi datan keräämisestä ja ongelmien analysoinnista, josta siirryt-
tiin pituusleikkurin pitorullien ja katkaisukourun ongelmien ratkaisuun. Ratkaisuna 
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pitorullien kestävyysongelmaan niiden rakennetta muutettiin olettaen niiden kes-
tävän uudella rakenteella paremmin. Harmillisesti opinnäytetyön kirjoitushetkellä 
ei ole vielä saatu pitorullien kestävyydestä dataa, sillä uusi kouru on ollut asen-
nettuna vasta muutamia viikkoja. Suuntaa antavia tuloksia tosin saatiin, ja kaikki 
pitorullat ovat toistaiseksi kunnossa ja toimivat kuten suunniteltu. Myös katkaisu-
kouruun lisättiin uusia reikiä ja leveämpiä pitorullia radanpito-ongelmien vuoksi. 
Lisäämällä pitopinta-alaa ajateltiin radan kestävän paremmin paikallaan ja tois-
taiseksi tulosten valossa näin onkin. Kartonkiradat ovat kestäneet paikoillaan ja 
yhtään rullaa ei ole vielä mennyt ristiin radanpito-ongelmien vuoksi. Yksi kapei-
den kiekkojen ajokin on jo takana, eikä siinäkään ilmennyt ongelmia. Modifioinnin 
voidaan sanoa onnistuneen radanpidollisesti tarkasteltuna. 
Myös pituusleikkurin yläteräpaketeilla on monia ongelmia mutta niihin ei tässä 
opinnäytetyössä paneuduttu sen tarkemmin. Pakettien liikkeet eivät ole lähelle-
kään yhtäaikaisia ja niiden kestävyys on heikolla tasolla niiden mekaanisen kun-
non takia. Yläteräpaketteja on aikojen saatossa korjattu moneen otteeseen, ja ne 
ovatkin olleet käytössä vuosikymmeniä ja leikanneet miljoonia metrejä kartonkia.  
Pituusleikkurin yläteräyksiköiden kanssa päädyttiin siihen ratkaisuun, että jotain 
niille on pakko tehdä toiminnan varmistamiseksi. Ongelmiin tarvittiin toimenpi-
teitä, ja vaihtoehdot olivat joko kunnostaa olemassa olevat vanhat yläteräyksiköt 
niiden mekaanisen kulumisen takia tai investoida kokonaan uusiin yksiköihin. 
Kaikkien yksiköiden kunnostaminen merkitsi käytännössä niiden sisuskalujen 
korvaamista uusilla säilyttäen vain vanhat rungot. Terien valmistajalta pyydettiin 
tarjoukset korvaavista yläteräpaketeista ja vanhojen pakettien kunnostuksesta. 
Molempien tarjouksien hinta oli likimain sama, joten päätettiin tilata testiksi mo-
lempiin reunoihin yhdet paketit (erikätisiä), jotta uudet toimivat varmasti samalla 
tavalla kuin vanhat. Näin tehtiin sen takia, koska vanhoja teräpaketteja pystyi 
vielä hyödyntämään varaosiksi toiselle muovipäällystyskoneelle, joten samalla 
hinnalla saadaan uudistettua teräyksiköt yhdelle koneelle ja toiselle lisää vara-
osia. 
Opinnäytetyön kirjoitushetkellä yläteräpakettien kanssa ei vielä olla pidemmälle 
päästy. Uudet testiksi tilatut yläteräyksiköt odottavat seisokkia ja asennusta, 
mutta koronaviruksen takia valmistajan ulkomainen edustaja ei pääse niiden 
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käyttöönottoa tekemään. Kuitenkin, jos reunateräpaketit todetaan toimiviksi ja 
kaikin puolin paremmiksi kuin vanhat, ne vaihdetaan kaikki kaksitoista kappaletta 
ja vanhat siirretään varaosiksi toiselle pituusleikkurille. Uusien yläteräpakettien 
rakenne on pohjaltaan samanlainen kuin vanhojen ja ne tulevat samalta valmis-
tajalta, mutta uudet ovat modernimpia paremmalla toteutuksella ja työturvalli-
suutta ajateltu enemmän, joka nykyajan teollisuudessa on ykkösasia. 
Tuotannollisen datan keräämistä jatkettiin opinnäytetyön jälkeenkin ja pidemmän 
aikavälin jälkeen nähdään, tuottivatko muutokset tulosta tilastojen valossa. Työn 
yhteydessä perehdyttiin ennakkohuoltoihin ja varmistettiin niiden ajantasaisuus 
ja tehtiin paljon muita asioita, esimerkiksi liitteenä oleva AM-tarkastuskierros, jota 
henkilöstö käyttää jo arjessa leikkurin ylläpidossa toimintavarmuuden säilyttä-
miseksi. Projektin aikana suunnittelu ja aikatalutus olivat onnistumisen kannalta 
ensiarvoisen tärkeää, niin kuin myös projektiryhmän omistautuminen tekemiselle.  
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